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Diário Oficial 
Vitorino Freire - Maranhão 

Instituído pela Lei Municipal 01/2017 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE-MA 

CNPJ: 06.018.568/0001-16 

Rua Juarez Carvalho, s/n - Centro 

Cep: 65.320-000 - Vitorino Freire - MA 

EXPEDIENTE 

CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE-MA 

CNPJ: 23.697.790/0001-01 

Rua Gonçalves Dias, s/n - Centro 

Cep: 65.320-000 - Vitorino Freire - MA

Executivo  EXTRA 

 RESENHA DE ADITIVO DE CONTRATO

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO 
AO CONTRATO Nº 45/2020. TOMADA DE 
PREÇO N. 09/2019/CPL. PROC ADM N. 12/2019-
SESAU. PARTES: MUNICÍPIO DE VITORINO 
FREIRE – MA e a Empresa HIDRO SOLO 
CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME: 
Prorrogar por 06 (seis) meses a vigência do contrato 
de execução de serviços de engenharia visando a 
implantação de sistemas de abastecimento de água 
nos povoados Brejo das Flores e Laguinho, ambos 
da Zona Rural do município de Vitorino Freire - 
MA, com início a partir de 31 de dezembro de 
2020. DATA DA ASSINATURA: 17 de dezembro 
de 2020. BASE LEGAL: Art. 57, §1°, incisos II e 
III, da Lei n.º 8.666/93. VITORINO FREIRE/MA, 
17 de dezembro de 2020. ASSINATURAS: p/ 
CONTRATANTE: FRANCISCO DA SILVA 
RIBEIRO FILHO, Secretário Municipal de Saúde. 
p/ CONTRATADO: LUCIANO KLINGER SILVA 
GOMES, Representante Legal da Contratada. 
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 RESENHA DE ADITIVO DE CONTRATO

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO Nº 73/2018. TOMADA DE PREÇOS 
N.º 07/2019/CPL. PROC ADM N. 22/2019-
SEMAD. PARTES: MUNICÍPIO DE VITORINO 
FREIRE – MA e a Empresa H. F. 
EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUÇÃO E 
SERVIÇOS EIRELI: Prorrogar por 12 (doze) meses 
a vigência do contrato de execução de serviços de 
engenharia visando a implantação de melhorias 
sanitárias domiciliares no município de Vitorino 
Freire –MA, com início a partir de 31 de dezembro 
de 2020. DATA DA ASSINATURA: 17 de 
dezembro de 2020. BASE LEGAL: Art. 57, §1°, 
incisos II e III, da Lei n.º 8.666/93. VITORINO 
FREIRE/MA, 17 de dezembro de 2020. 
ASSINATURAS: p/ CONTRATANTE: JOSUÉ 
LIMA DE ALENCAR, Secretário Municipal de 
Administração. p/ CONTRATADO: BRUNO VAL 
QUINTAN DE MENEZES, Representante Legal da 
Contratada. 
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